



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**“TERRA DO ARTESANATO”**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

<b>Obra:</b>	Pavimentação e Sinalização Viária		
<b>Local:</b>	Diversos: Rua Elzira Aparecida Lima Val Verde Chad		
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
FRENTES DE SERVIÇOS	30	60	
Rua Elzira Aparecida de Lima Val Verde Chad	50,00% R\$ 205.505,48	50,00% R\$ 205.505,48	R\$ 411.010,96

% dos Totais	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL (R\$)	205.505,48	205.505,48	411.010,96

Potim, 18 de novembro de 2019

Érica Soler Santos de Oliveira  
Prefeita Municipal de Potim  
CNPJ 65.042.855/0001-20

Eng. Civil Hiancen Santos  
Resp. Técnico Projeto / Fiscalização  
CREA SP 5070462379

Eng.ª Civil Circe Ariadna Bouzón  
Resp. Técnico Projeto / Fiscalização  
CREA SP 5069773037