



TERRACON CONSTRUTORA
Engenharia e Serviços

CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC.

EST.: 235.030.859.112

INSC.MUNICIPAL 32054

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Infraestrutura Urbana e Sinalização Viária

Local: Rua Bahia, Rua José Theodoro Corrêa (trecho 2), Rua Rodrigues Alves, Rua Eduardo Bianco.

Referência: CPOS 178 SD, SINAPI 05/2020 SD, DER-SP 31/03/2020 ND, SIURB JANEIRO/2020, SABESP MAIO/2020

BDI: 20,00%

| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| FRENTES DE SERVIÇOS | 30 | 60 | |
| Canteiro | 50,00% | 50,00% | R\$ 3.717,00 |
| | R\$ 1.858,50 | R\$ 1.858,50 | |
| | | | |
| Rua José Theodoro Corrêa (Trecho 2) | 70,00% | 30,00% | R\$ 349.250,04 |
| | R\$ 244.475,03 | R\$ 104.775,01 | |
| | | | |
| Rua Rodrigues Alves | | 100,00% | R\$ 60.646,27 |
| | | R\$ 60.646,27 | |
| | | | |



TERRACON CONSTRUTORA
Engenharia e Serviços

CNPJ: 23.602.046/0001-86 - INSC.
EST.: 235.030.859.112
INSC.MUNICIPAL 32054

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Rua Eduardo Bianco | | | R\$ 91.160,82 |
| | | 100,00% | |
| | | R\$ 91.160,82 | |
| | | | |
| Rua Maria Aparecida Meirelles Nocitt | | | R\$ 19.608,70 |
| | | 100,00% | |
| | | R\$ 19.608,70 | |
| | | | |
| % dos Totais | 46,98% | 49,28% | 96,26% |
| TOTAL (R\$) | 246.333,53 | 258.440,60 | 524.382,83 |

Potim, 19 de agosto de 2020

Érica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

Eng. Civil Thiago Landim Coelho Bortolassi
Resp. Técnico Projeto
CREA SP 5070489280
ART 28027300708517