

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**

"TERRA DO ARTESANATO"

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Infraestrutura Urbana - Fase 3				
Local: Rua Vitória Régia e rua Violeta				
Referência: CDHU 182 SD, SINAPI 05/2021 SD, DER-SP 31/03/2021 ND, SIURB JANEIRO/2021, SABESP 03/2021				
BDI: 23,38%				
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
FRENTES DE SERVIÇOS	30	60	90	
Rua Violeta	100,00%			R\$ 57.929,12
	R\$ 57.929,12			
Rua Vitória Régia		60,00%	40,00%	R\$ 59.531,80
		R\$ 35.719,08	R\$ 23.812,72	
% dos Totais	49,32%	30,41%	20,27%	100,00%
TOTAL (R\$)	57.929,12	35.719,08	23.812,72	117.460,92

Potim, 09 de agosto de 2021

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 266.064.008-48
Prefeita Municipal
Prefeitura Municipal de Potim

Eng. Civil Thiago Landim Coelho Bortolassi
Resp. Técnico Projeto
CREA SP 5070489280
ART 28027230200708517

23.602.046/0001-86**P. A. Pacheco Construções - ME**

Rua Cleston de Mello Paiva, 160
Jd. Europa II - CEP 12.630-000

CACHOEIRA PAULISTA - SP

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000

Telefax: (12) 3112.9200 - E-mail: secretaria@potim.sp.gov.br

CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento