



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

"TERRA DO ARTESANATO"

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Infraestrutura Urbana - Fase 5				
Local: Rua José Justino de Paula, rua Erasmo Machado, rua das Margaridas.				
Referência: CDHU 182 SD, SINAPI 05/2021 SD, DER-SP 31/03/2021 ND, SIURB JANEIRO/2021, SABESP 03/2021				
BDI: 23,38%				
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
FRENTES DE SERVIÇOS	30	60	90	
CANTEIRO	100,00%			R\$ 4.610,46
	R\$ 4.610,46			
RUA DAS MARGARIDAS			100,00%	R\$ 43.391,73
			R\$ 43.391,73	
RUA JOSÉ JUSTINO DE PAULA	50,00%	50,00%		R\$ 484.673,05
	R\$ 242.336,53	R\$ 242.336,53	R\$ 0,00	
RUA ERASMO MACHADO		40,00%	60,00%	R\$ 24.878,89
		R\$ 9.951,56	R\$ 14.927,33	
% dos Totais	44,29%	45,25%	10,46%	100,00%
TOTAL (R\$)	246.946,99	252.288,08	58.319,06	557.554,13

Potim, 09 de agosto de 2021.

Erica Soler Santos de Oliveira  
Prefeita Municipal de Potim  
CNPJ 65.042.855/0001-20

Erica Soler Santos de Oliveira  
Prefeita Municipal de Potim  
CNPJ 65.042.855/0001-20

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA  
CPF: 266.064.008-48  
Prefeita Municipal  
Prefeitura Municipal de Potim

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA  
CPF: 266.064.008-48  
Prefeita Municipal  
Prefeitura Municipal de Potim