



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**"TERRA DO ARTESANATO"**

**Cronograma Físico Financeiro**

**Objeto:** *Infraestrutura Urbana do Bairro Vista Alegre*

**Ruas** São Pedro, rua São João, rua São Vicente, Av. Miguel Vieira, Estrada Vicinal Dr. Rafael A. R, rua Santo Antônio, rua Nossa Senhora Aparecida.

**Referência:** CDHU 185 SD, SINAPI 05/2021 SD, DER-SP 31/03/2021 ND, SIURB JANEIRO/2021, SABESP 03/2021

**ELABORAÇÃO:** MAIO/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	VALOR TOTAL
1	CANTEIRO	50%	50%					
		R\$2.383,08	R\$ 2.383,08					R\$4.766,16
2	AVENIDA MIGUEL VIEIRA	50%	50%					
		R\$299.706,31	R\$ 299.706,31					R\$599.412,62
3	RUA SÃO JOÃO		25%	25%	25%	25%		
			R\$ 70.046,18	R\$ 70.046,18	R\$ 70.046,18	R\$ 70.046,18		R\$280.184,70
4	RUA SÃO VICENTE		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			R\$ 97.293,05	R\$ 97.293,05	R\$ 97.293,05	R\$ 97.293,05		R\$389.172,21
5	RUA SÃO PEDRO					50%	50%	
						R\$ 162.865,75	R\$ 162.865,75	R\$325.731,50
6	ESTRADA VICINAL DR. RAFAEL A. R.			25%	25%	25%	25%	
				R\$ 45.346,27	R\$ 45.346,27	R\$ 45.346,27	R\$ 45.346,27	R\$181.385,08
7	RUA SANTO ANTÔNIO PARTE 1					50%	50%	
						R\$ 46.227,14	R\$ 46.227,14	R\$92.454,27
8	RUA SANTO ANTÔNIO PARTE 2					50%	50%	
						R\$ 28.939,75	R\$ 28.939,75	R\$57.879,50
9	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA PARTE 2					50%	50%	
						R\$ 28.939,75	R\$ 28.939,75	R\$69.710,62
10	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA PARTE 1					50%	50%	
						R\$ 28.939,75	R\$ 28.939,75	R\$107.446,71
TOTAL DA OBRA								R\$2.108.143,37

quarta-feira, 25 de maio de 2022

Érica Soler Santos de Oliveira  
Prefeita Municipal de Potim  
CNPJ 65.042.855/0001-20

Eng.º Civil Gabriel Emboaba de Souza Batista  
Diretor de Planejamento / Resp. Técnico pelo Projeto  
CREA-SP 5070641580  
ART 28027230211892544

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000

Telefax: (12) 3112.9200 - E-mail: secretaria@potim.sp.gov.br  
CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento