



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS		MUNICÍPIO:	DATA BASE			
		Potim	ABRIL 2022			
OBJETO:	CONSTRUÇÃO UBS ESPAÇO SAÚDE	PRAZO PROPOSTO				
Endereço: Rua Cruzeiro, s/n bairro Morada dos Marques		INÍCIO: data da assinatura do convênio.				
		FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio				

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 120 DIAS		PERÍODO 600 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 600 DIAS	
1	INFRAESTRUTURA	M		275,20		0,00	275,20
		R\$		106.824,11		0,00	106.824,11
2	SUPERESTRUTURA	M2		562,79		0	562,79
		R\$		159.028,93		0,00	159.028,93
3	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR	M2		189,03		0	189,03
		R\$		7.603,89		0,00	7.603,89
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2		33,74		0,00	67,48
		R\$		5.033,42		0,00	5.033,42
5	ESTRUTURA METÁLICA	KG		2.296,67		0,00	2.296,67
		R\$		228.980,42		0,00	228.980,42
6	REVESTIMENTOS ÁREA INTERNA	M2		226,71		0,00	226,71
		R\$		2.819,76		0,00	108.452,25
7	ESQUADRIA METÁLICA	M2		24,70		0,00	24,70
		R\$		42.365,43		0,00	42.365,43
8	ESQUADRIA EM VIDRO	M2		16,96		16,96	33,92
		R\$		8.270,22		8.270,22	16.540,44
9	ESQUADRIA EM MADEIRA	UN		12,00		0,00	12,00
		R\$		13.980,16		0,00	27.960,32
10	PORTAS PNE	M		2,80		2,80	5,60
		R\$		3.727,00		3.727,00	7.453,99
11	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	UN		0,00		6,00	4,00
		R\$		0,00		30.934,19	30.934,19
12	ACESSIBILIDADE ÁREA INTERNA	UN		0,00		8	8,00
		R\$		0,00		3.770,38	3.770,38
13	ELÉTRICA, TELEFONIA E SPDA	M		0,00		260,00	260,00
		R\$		0,00		83.184,72	83.184,72
14	HIDRAULICA E ESGOTO	UNID.		0,00		12,00	12,00
		R\$		0,00		25.086,07	25.086,07
15	CAIXAS E RALOS	CM3		0,00		352,00	352,00
		R\$		0,00		6.737,14	6.737,14
16	ÁREA EXTERNA	M		0,00		122,53	245,06
		R\$		0,00		9.893,07	9.893,07
17	ESQUADRIAS METÁLICAS ÁREA EXTERNA	M		0,00		4,50	4,50
		R\$		0,00		10.220,35	10.220,35
18	VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2		0,00		37,28	37,28
		R\$		0,00		12.621,14	12.621,14
19	PAVIMENTO EXTERNO	M3		0,00		2,99	2,99
		R\$		0,00		3.518,23	3.518,23
20	ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA	M2		0,00		7,06	7,06
		R\$		0,00		2.479,79	2.479,79
21	LIMPEZA	M2		0,00		231,33	231,33
		R\$		0,00		3.340,40	3.340,40
22	ADEQUAÇÃO DA ÁREA	M2		0,00		465,63	465,63
		R\$		0,00		131.540,74	131.540,74
RECURSOS ESTADUAL				417.500,00		417.500,00	835.000,00
CONTRAPARTIDA				99.284,71		99.284,71	198.569,42
TOTAL				516.784,71		516.784,71	1.033.569,42

Erica Soler Santos de Oliveira  
Prefeita Municipal de Potim  
CNPJ 65.042.855/0001-20

Eng. Civil Gabriel Emboaba de Souza Batista  
Resp. Técnico Projeto  
CREA SP 5070641580  
ART 28027230211688074