



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

"TERRA DO ARTESANATO"

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	MUNICÍPIO: Potim	DATA BASE Abril 2022
--	---------------------	-------------------------

OBJETO: Objeto: Infraestrutura Urbana do bairro Vista Alegre	PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da assinatura do convênio. FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
---	--

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	ETAPA ÚNICA				TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO)	M2	6,00				6,00
		R\$	4.766,16				4.766,16
2	DRENAGEM (RUA SÃO PEDRO)	M2	14,00				14,00
		R\$	325.731,50				325.731,50
3	PAVIMENTAÇÃO (RUA SÃO JOÃO)	M	751,04				751,04
		R\$	114.619,03				114.619,03
4	DRENAGEM (RUA SÃO JOÃO)	M2	4,00				4,00
		R\$	157.626,64				157.626,64
5	RAMPAS E ACESSIBILIDADE (RUA SÃO JOÃO)	M2	15,60				15,60
		R\$	5.252,24				5.252,24
6	SINALIZAÇÃO (RUA SÃO JOÃO)	M	30,78				30,78
		R\$	2.686,79				2.686,79
7	DRENAGEM (RUA SÃO VICENTE)	M2	5,00				5,00
		R\$	389.172,21				389.172,21
8	DRENAGEM (AVENIDA MIGUEL VIEIRA)	M	0,18		1,82		2,00
		R\$	54.217,11		545.195,51		599.412,62
9	DRENAGEM (ESTRADA VICINAL DR. RAFAEL RAINER)	M			1,00		1,00
		R\$			147.287,09		147.287,09
10	MURO DE CONTENÇÃO (ESTRADA VICINAL DR. RAFAEL RAINER)	M			5,87		5,87
		R\$			34.097,99		34.097,99
11	DRENAGEM RUA SANTO ANTÔNIO PARTE 1	M			6,00		6,00
		R\$			92.454,27		92.454,27
12	DRENAGEM RUA SANTO ANTÔNIO PARTE 2	M			2,00		2,00
		R\$			57.879,50		57.879,50
13	DRENAGEM (RUA NOSSA SENHORA PARTE 2)	M			6,00		6,00
		R\$			69.710,62		69.710,62
14	DRENAGEM (RUA NOSSA SENHORA PARTE 1)	M			8,00		8,00
		R\$			107.446,71		107.446,71
RECURSOS ESTADUAL			500.000,00		500.000,00		1.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			554.071,68		554.071,69		1.108.143,37
TOTAL			1.054.071,68		1.054.071,69		2.108.143,37

Potim, 20 abril de 2022

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

Eng. Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Projeto
CREA SP 5070641580
ART 28027230211892544