PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
“TERRA DO ARTESANATO”

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Obra: Recapeamento, sinalizacdo vidria e drenagem.
Local: Rua Simplicio Soares da Cunha Neto
MES MES 1 MES 2
TOTAL
FRENTES DE SERVICOS
30 60
SERVICOS PRELIMINARES s R$ 1041370
RS 10.413,70
DEMOLICOES S RS 11852,20
RS 11.852,20
TERRAPLENAGEM L RS 17422,79
R$ 17.422,79
PAVIMENTAGAO = Lhh RS 23879096
R$ 119.395,48 R$ 119.395,48
SINALIZACAO 100 0 RS 20.515,08
R$ 20.515,04
DRENAGEM S0.00% E0.00% RS 262.498,90
RS 131.249,45 RS 131.249,45
RAMPA E SARJETAO St R$ 16.961,93
RS 16.961,93
% dos Totais 50,19% 49,81% 100,00%
TOTAL (RS) 290.333,62 288.121,90 578.455,52
Potim, 13 de Novembro de 2019
Erica Soler Santos de Oliveira Eng. Civil Hiancen Santos
Prefeita Municipal de Potim Resp. Técnico Projeto / Fiscalizagdo
CNPJ 65.042.855/0001-20 CREA SP 5070462379

Eng.2 Civil Circe Ariadna Bouzdn
Resp. Técnica Projeto / Fiscalizagdo
CREA SP 5069773037
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