PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
“TERRA DO ARTESANATO”

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: Pavimentacdo e Sinalizacao Vidria
Local: Diversos: Rua Elzira Aparecida Lima Val Verde Chad
MES MES 1 MES 2
TOTAL
FRENTES DE SERVICOS
30 60
. . . 50,00% 50,00%
Rua Elzira Aparecida de Lima Val Verde Chad R$ 411.010,96
RS 205.505,48 R$ 205.505,48
% dOS TOtaiS 50,00% 50,00% 100,00%
TOTAL (RS) 205.505,48 205.505,48 411.010,96

Potim, 18 de novembro de 2019

Erica Soler Santos de Oliveira Eng. Civil Hiancen Santos
Prefeita Municipal de Potim Resp. Técnico Projeto / Fiscalizacdo
CNPJ 65.042.855/0001-20 CREA SP 5070462379

Eng.2 Civil Circe Ariadna Bouzoén
Resp. Técnico Projeto / Fiscalizacdo
CREA SP 5069773037
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Telefax: (12) 3112.9200 - E-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento



