CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
ool Al 1008295-85/789932/2013
PREFEITURA) N°:
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAGAO EM RUAS DO BAIRRO FREI GALVAO (Rua Benedito Lino - trecho 2/ Rua Ciro de Castro Nogueira - trecho 2 E 3)
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO
MODALIDADE: INFRAESTRUTURA URBANA
GESTOR: MINISTERIO DAS CIDADES Prazo Total - més (es) : 3
MES 1 MES 2 MES 3
- No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
ITEM DISCRIMINACAO VALOR RS PESO %
RS % RS % RS % RS % RS %
1.0 PAVIMENTACAO 204.751,37 77,78% 81.900,55 40,00% 81.900,55 40,00% | 163.801,10 80,00% 40.950,27 20,00% 204.751,37 100,00%
2.0 DRENAGEM 108.170,09 17,86% 108.170,09 | 100,00% 0,00% 108.170,09 100,00% 0,00% 108.170,09 100,00%
3.0 SINALIZACAO DE TRANSITO 13.704,52 4,36% 0,00% 0,00% 13.704,52 100,00% 13.704,52 100,00%
TOTAL SIMPLES 190.070,64 | 58,19% 81.900,55 25,07% 54.654,79 16,73%
| TOTAL ACUMULADO 326.625,98 100,00% RS 271.971,19 83,27% 326.625,98 100,00%

Potim, 25 de Novembro de 2019

Arquiteta Adriana A dos S Ferreira Erica Soler Santos de Oliveira
CAU - A52228-7 Prefeita Municipal



