PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMEIEF AMADOR GALVAO CESAR

Rua Santo Antdnio, n° 380, bairro Vista Alegre

BDI= 23,00%

BASE: FDE Julho/2019 e

Potim - SP CPOS 176
INICIO DA OBRA: Data da assinatura do contrato FINAL DA OBRA: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato
~ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias TOTAL
ITEM DESCRICAO VALOR
% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 13.706,03 | 100% | RS 13.706,03 RS 13.706,03
2 INFRAESTRUTURA RS 21.678,82 | 100% | R$ 21.678,82 RS 21.678,82
3 |SUPERESTRUTURA RS 10.464,63 | 100% | RS 10.464,63 RS 10.464,63
4 |ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS RS 9.633,78 | 100% | RS 9.633,78 RS 9.633,78
5 ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMPONENTES ESPECIAIS RS 3.398,85 100% | RS 3.398,85 R$ 3.398,85
6 |ELEMENTOS METALICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS RS 58.596,53 50% | R$ 29.298,27 | 50% |R$ 29.298,27 RS 58.596,53
7  |COBERTURA RS 99.662,93 100% | R$ 99.662,93 RS 99.662,93
8  |INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 20.355,70 100% | R$ 20.355,70 RS 20.355,70
9 INSTALAGOES ELETRICAS RS 23.291,10 100% | R$ 23.291,10 RS 23.291,10
10 |FORRO RS 7.076,93 100% | R$ 7.076,93 RS 7.076,93
11 |IMPERMEABILIZACOES/ JUNTAS DE DILATAGAO RS 7.449,67 100% | R$ 7.449,67 RS 7.449,67
12 |REVESTIMENTOS: TETOS E PAREDES RS 71.217,09 50% | R$ 35.608,55 | 40% | R$ 28.486,84 | 10% |R$ 7.121,71 RS 71.217,09
13 |PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS RS 68.088,41 10% | R$ 6.808,84 | 70% | RS 47.661,89 | 20% |R$ 13.617,68 RS 68.088,41
14 |vIDROS RS 2.449,02 100% | R$ 2.449,02 RS 2.449,02
15  |PINTURA RS 30.334,76 60% | R$ 18.200,86 [ 40% | R$ 12.133,90 [ RS 30.334,76
16  |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 32.961,85 100% | RS 32.961,85 | RS 32.961,85

TOTAL R$ 480.366,10 R$ 55.483,26 R$ 99.662,93 R$  103.989,64 R$  105.446,99 R$ 70.687,53 R$ 45.095,75 R$  480.366,10

TOTAL ACUMULADO RS 55.483,26 R$  155.146,19 R$  259.135,83 R$  364.582,81 R$  435.270,35 R$  480.366,10

Potim, 9 de janeiro de 2020.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

CAMILA SALVADOR - CAU A66999-7

Responsavel Técnica da Obra




