
OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMEIEF AMADOR GALVÃO CÉSAR

Data da assinatura do contrato 180 dias a partir da data da assinatura do contrato

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.706,03R$               100% 13.706,03R$            13.706,03R$               

2 INFRAESTRUTURA 21.678,82R$               100% 21.678,82R$            21.678,82R$               

3 SUPERESTRUTURA 10.464,63R$               100% 10.464,63R$            10.464,63R$               

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 9.633,78R$                 100% 9.633,78R$              9.633,78R$                  

5 ELEMENTOS DE MADEIRA/ COMPONENTES ESPECIAIS 3.398,85R$                 100% 3.398,85R$              3.398,85R$                  

6 ELEMENTOS METÁLICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS 58.596,53R$               50% 29.298,27R$            50% 29.298,27R$            58.596,53R$               

7 COBERTURA 99.662,93R$               100% 99.662,93R$            99.662,93R$               

8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 20.355,70R$               100% 20.355,70R$            20.355,70R$               

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.291,10R$               100% 23.291,10R$            23.291,10R$               

10 FORRO 7.076,93R$                 100% 7.076,93R$              7.076,93R$                  

11 IMPERMEABILIZAÇÕES/ JUNTAS DE DILATAÇÃO 7.449,67R$                 100% 7.449,67R$              7.449,67R$                  

12 REVESTIMENTOS: TETOS E PAREDES 71.217,09R$               50% 35.608,55R$            40% 28.486,84R$            10% 7.121,71R$              71.217,09R$               

13 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 68.088,41R$               10% 6.808,84R$              70% 47.661,89R$            20% 13.617,68R$            68.088,41R$               

14 VIDROS 2.449,02R$                 100% 2.449,02R$              2.449,02R$                  

15 PINTURA 30.334,76R$               60% 18.200,86R$            40% 12.133,90R$            30.334,76R$               

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 32.961,85R$               100% 32.961,85R$            32.961,85R$               

TOTAL 480.366,10R$             55.483,26R$            99.662,93R$            103.989,64R$          105.446,99R$          70.687,53R$            45.095,75R$            

TOTAL ACUMULADO 55.483,26R$            155.146,19R$          259.135,83R$          364.582,81R$          435.270,35R$          480.366,10R$          

Potim, 9 de janeiro de 2020.

                          Prefeita Municipal

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
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480.366,10R$         

  PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
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