PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO: DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL Potim
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES Janeiro 2020
NAO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
Infraestrutura Urbana INICIO: data da assinatura do convénio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICO UNIDADE 12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA TOTAL
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS
Prazo de liberagcdo: | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: | PRAZO: DE
em 30 dias ap6s a | EXECUGCAO | em 30 dias ap6s a | EXECUGAO | em 30 dias ap6s a | EXECUCAO
expedicéo da | 30 DIAS concluséo daetapa. | 300 DIAS concluséo daetapa. | 300 DIAS
ordem de servigo
1 Servicos Preliminares M2 6,00 0,00 0,00 6,00
R$ 6.835,60 0,00 0,00 6.835,60
2 Terraplanagem M2 3.247,83 0,00 0,00 3.247,83
R$ 7.073,77 0,00 0,00 7.073,77
3 Drenagem Unid 14,00 0,00 0,00 14,00
R$ 14.460,64 0,00 0,00 14.460,64
4 Pavimentagao M2, 986,06 2.709,54 1.934,83 5.630,43
R$ 75.869,88 208.479,79 148.870,87 433.220,54
5 Sinalizacdo e Rampa M2 992 992
R$ 59.608,92 59.608,92




PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

RECURSOS ESTADUAL 100.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00
RECURSOS PROPRIO 4.238,89 8.479,79 8.479,79 21.199,47
TOTAL 104.239,89 208.479,79 208.479,79 521.199,47

Potim, 16 de janeiro de 2020

Eng. Civil Hiancen Santos

Resp. Técnico Projeto / Fiscalizacdo
CREA SP 5070462379
ART 28027230200064786

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20



