
  PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
“TERRA DO ARTESANATO” 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES 
NÃO GOVERNAMENTAIS 

 
 

 MUNICÍPIO:   
      Potim 

 DATA BASE 

 
    Janeiro 2020 
 
 

 

OBJETO:  PRAZO PROPOSTO 
Infraestrutura Urbana  INÍCIO: data da assinatura do convênio. 

 FINAL:  720  dias a partir da data da assinatura do convênio 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 
 

SERVIÇO UNIDADE 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL 
 
 

PERIODO  60     DIAS 

 

 
 

PERIODO 330 DIAS 

 

 
 

PERIODO 330  DIAS 

 

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
expedição da 
ordem de serviço 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO 
30 DIAS 

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO
300  DIAS  

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
conclusão da etapa. 

PRAZO: DE   
EXECUÇÃO 
300 DIAS 

1 Serviços Preliminares M2 6,00 0,00 0,00 6,00 

  R$ 6.835,60 0,00 0,00 6.835,60 

2 Terraplanagem M2 3.247,83 0,00 0,00 3.247,83 

  R$ 7.073,77 0,00 0,00 7.073,77 

3 Drenagem Unid 14,00 0,00 0,00 14,00 

  R$ 14.460,64 0,00 0,00 14.460,64 

4 Pavimentação M². 986,06 2.709,54 1.934,83 5.630,43 

  R$ 75.869,88 208.479,79 148.870,87 433.220,54 

5 Sinalização e Rampa M²   992 992 

  R$   59.608,92 59.608,92 

       



  PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
“TERRA DO ARTESANATO” 

 

RECURSOS ESTADUAL 100.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 

RECURSOS PRÓPRIO 4.238,89 8.479,79 8.479,79 21.199,47 

TOTAL 104.239,89 208.479,79 208.479,79 521.199,47 
 
 

 
 

Potim, 16 de janeiro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

    

Eng. Civil Hiancen Santos 

Resp. Técnico Projeto / Fiscalização 
CREA SP 5070462379 

ART 28027230200064786 
 
 
 
 
 

  

Érica Soler Santos de Oliveira 

Prefeita Municipal de Potim 

CNPJ 65.042.855/0001-20 


