
R$ 1.299.831,73

_______________________________________________________ _______________________________________________________

Responsável Técnico:  Hiancen Santos Responsável Técnico:  Circe Ariadna Bouzón
CREA-SP: 5070462379 CREA-SP: 506977-3037

_______________________________________________________

CNPJ 65.042.855/0001-20

R$ 47.124,9430,00% 70,00%
R$ 14.137,48 R$ 32.987,46

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS MÊS TOTAL

TERRAPLANAGEM R$ 15.030,00

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO

Data: 28/04/2020

MÊS 1 MÊS 2
segunda-feira, 30 de janeiro de 1900 quarta-feira, 29 de fevereiro de 1900

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 49.150,7575,00% 25,00%
R$ 36.863,06 R$ 12.287,69

PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS R$ 49.600,35

RAMPAS E PAVIMENTAÇÃO DO 
PASSEIO 

R$ 367.765,66
R$ 183.882,83 R$ 183.882,83

30,00% 70,00%
R$ 14.880,11 R$ 34.720,24

PAVIMENTAÇÃO DOS 
ESTACIONAMENTOS E BAIAS DE 
ÔNIBUS

R$ 79.885,93

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 211.719,0530,00% 70,00%
R$ 63.515,72 R$ 148.203,34

100,00%
R$ 79.885,93

DRENAGEM R$ 114.939,18

SUBTOTAL

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 30.684,99

R$ 139.338,86

CASCATA R$ 2.225,67

TAMPONAMENTO DO POÇO R$ 1.210,86
R$ 1.210,86

100,00%

100,00%
R$ 3.804,60

50,00% 50,00%
R$ 69.669,43 R$ 69.669,42

100,00%
R$ 2.225,67

100,00%

R$ 86.458,73

100,00%
R$ 79.213,44

100,00%
R$ 86.458,73

R$ 79.213,44

R$ 21.678,72

R$ 3.804,60

100,00%
R$ 15.030,00

50,00% 50,00%

80,00% 20,00%
R$ 91.951,34 R$ 22.987,84

100,00%
R$ 30.684,99

Erica Soler Santos Oliveria
Prefeita Municipal

R$ 657.485,49 R$ 642.346,24

FECHAMENTO (QUADRA SOCIETY)

TRAVESSIA DO LAGO ARTIFICIAL

LAGO ARTIFICIAL

PISO E CALÇADA (QUADRA SOCIETY)

SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL E PINTURA

R$ 21.678,72

BANHEIROS


