PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

OBRA: 12 ETAPA DA REVITALIZAGAO DA PRACA
FRANCISCO DE ASSIS GALVAO

Data: 28/04/2020

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 1

MES 2

SERVICOS MES - —
segunda-feira, 30 de janeiro de 1900

quarta-feira, 29 de fevereiro de 1900

TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 49.150,75

RS 36.863,06 RS 12.287,69
R$ 15.030,00
E:gﬂs:g E PAVIMENTAGAO DO RS 367.765,66
RS 183.882,83 RS 183.882,83
RS 14.880,11 RS 34.720,24
INSTALAGOES ELETRICAS I sew e e | Rs2uases
R$ 63.515,72 RS 148.203,34
PAVIMENTACAO DOS
ONIBUS RS 79.885,93
R$ 91.951,34 R$ 22.987,84
RS 30.684,99
TAMPONAMENTO DO Poco [ 00 00 | 8 1.210,86
R$ 1.210,86
RS 69.669,43 R$ 69.669,42
RS 2.225,67
R$ 21.678,72
HORTONTAL £ PINTURA. w000 | R$3.80460
RS 3.804,60
FECHAMENTO (QUADRA SOCIETY) RS 79.213,44
R$ 79.213,44
PISO E CALGADA (QUADRA SOCIETY) RS 86.458,73
RS 86.458,73
BANHEIROS RS 47.124,94
RS 14.137,48 RS 32.987,46
SUBTOTAL RS 657.485,49 RS 642.346,24 R$ 1.299.831,73

Responsavel Técnico: Hiancen Santos
CREA-SP: 5070462379

Erica Soler Santos Oliveria
Prefeita Municipal
CNPJ 65.042.855/0001-20

Responsavel Técnico: Circe Ariadna Bouzén

CREA-SP: 506977-3037




