
INÍCIO:              TÉRMINO:

DESCRIÇÃO / MESES 1 2 3 4 5 6 VALOR DO SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 28.526,27R$              

02 FUNDAÇÃO 100% 38.258,24R$              

03 ESTRUTURA 50% 50% 75.665,77R$              

04 REPARO ESTRUTURAL NA CAIXA D'ÁGUA 100% 2.893,34R$                

05 COBERTURAS 10% 70% 20% 79.962,50R$              

06 ALVENARIA 70% 30% 17.438,61R$              

07 REVESTIMENTOS 20% 20% 40% 20% 175.352,92R$            

08 PINTURA 100% 57.790,11R$              

09 PORTAS E ESQUADRIAS 100% 45.028,09R$              

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10% 20% 70% 31.134,80R$              

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 40% 40% 20% 26.575,86R$              

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 27.217,82R$              

TOTAL MENSAL 605.844,33R$            
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POTIM, 12 DE FEVEREIRO DE 2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

Responsável e Fiscal da Obra

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CAMILA SALVADOR BEVILACQUA

Arquiteta e Urbanista - CAU A66999-7

ITEM

 OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ANTONIO BARBOSA

LOCALIZAÇÃO: Rua Adelino Gervásio de Castro, n° 100, bairro Vila Olivía

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MENSAL (%)
OBRA : AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ANTONIO BARBOSA


