PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA DA EMEI ANTONIO BARBOSA

LOCALIZACAO: Rua Adelino Gervasio de Castro, n° 100, bairro Vila Olivia

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MENSAL (%)
ITEM [INICIO: TERMINO: OBRA : AMPLIACAO E REFORMA DA EMEI ANTONIO BARBOSA
DESCRICAO / MESES 1 2 3 4 5 6 VALOR DO SERVICO

01 |SERVICOS PRELIMINARES 100% R$ 28.526,27

02 |FUNDACAO 100% R$ 38.258,24

03 |ESTRUTURA 50% 50% R$ 75.665,77

04 |REPARO ESTRUTURAL NA CAIXA D'AGUA 100% R$ 2.893,34

05 |COBERTURAS 10% 70% 20% R$ 79.962,50

06 |ALVENARIA 70% 30% R$ 17.438,61

07 |REVESTIMENTOS 20% 20% 40% 20% R$ 175.352,92

08 |PINTURA 100% R$ 57.790,11

09 |PORTAS E ESQUADRIAS 100% R$ 45.028,09

10 |INSTALACOES ELETRICAS 10% 20% 70% R$ 31.134,80

11 |INSTALACOES HIDRAULICAS 40% 40% 20% R$ 26.575,86

12 |SERVICOS COMPLEMENTARES 100% R$ 27.217,82

TOTAL MENSAL R$ 605.844,33
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POTIM, 12 DE FEVEREIRO DE 2021

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA CAMILA SALVADOR BEVILACQUA
Prefeita Municipal Arquiteta e Urbanista - CAU A66999-7

Responsavel e Fiscal da Obra



