
ACUMULADO

30 60 90 120 150

100% 100%

1.528,36R$             1.528,36R$            

Convênio 895673/2019 - -R$                      

Contrapartida 1.528,36R$             1.528,36R$            

48% 52% 100%

 R$          53.136,14  R$          57.920,22 111.056,36R$        

Convênio 895673/2019  R$          45.936,39  R$          57.920,22 103.856,61R$        

Contrapartida  R$            7.199,75  - -R$                      

60% 40% 100%

 R$            7.124,21  R$            4.749,47 11.873,68R$          

Convênio 895673/2019  R$                       -    R$                       -   -R$                      

Contrapartida  R$            7.124,21  R$            4.749,47 11.873,68R$          

48% 52% 100%

 R$          41.515,79  R$          45.672,62 87.188,41R$          

Convênio 895673/2019  R$          12.387,78  R$          16.544,61 28.932,39R$          

Contrapartida  R$          29.128,01  R$          29.128,01 58.256,02R$          

100% 100%

 R$            4.493,35 4.493,35R$            

Convênio 895673/2019  R$                       -   -R$                      

Contrapartida  R$            4.493,35 4.493,35R$            

100% 100%

 R$          70.634,43 70.634,43R$          

Convênio 895673/2019  R$          70.634,43 70.634,43R$          

Contrapartida  R$                       -   -R$                      

100% 100%

 R$          77.414,09 77.414,09R$          

Convênio 895673/2019  R$          77.414,09 77.414,09R$          

Contrapartida  R$                       -   -R$                      

15% 18% 13% 33% 21% 100%

 R$          54.664,50  R$          65.044,43  R$          46.265,26  R$        120.800,40  R$          77.414,09  R$        364.188,68 

Calçada e 

Acessibilidade

Recurso

 TOTAL GERAL 

Muro Lateral

Recurso

Muro da Fachada

Recurso

Iluminação 

Paisagismo

Recurso

Serviços 

preliminares

Recurso

Recurso

Recurso

Muro dos Fundos

DESCRIÇÃO

Potim, sexta-feira, 14 de maio de 2021

DIAS

Título: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Agente: Ministério da Cidadania e Prefeitura Municipal de Potim

Tipo de obra: Reforma e Modernização de Centro Poliesportivo

Centro Poliesportivo "Silvio Ribeiro Lemes - Vicão" e Academia da Saúde "Gebhard Weber"

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos
Engenheiro Civil

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal


