Titulo: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Agente: Ministério da Cidadania e Prefeitura Municipal de Potim

Tipo de obra: Reforma e Modernizacéo de Centro Poliesportivo

Centro Poliesportivo "Silvio Ribeiro Lemes - Vicdo" e Academia da Saude "Gebhard Weber"

. DIAS ACUMULADO
DESCRICAO
30 60 90 120 150
Recurso
100% 100%
Servigos R$ 1.528,36 R$ 1.528,36
preliminares {5 anio 895673/2019 | . R$ -
Contrapartida R$ 1.528,36 R$ 1.528,36
48% 52% 100%
Recurso
R$ 53.136,14 | R$ 57.920,22 R$ 111.056,36
Muro dos Fundos
Convénio 895673/2019 | R$ 45.936,39 R$ 57.920,22 R$ 103.856,61
Contrapartida R$ 7.199,75 - R$ -
60% 40% 100%
Recurso
R$ 7.124,21 | R$ 4.749,47 R$ 11.873,68
Muro Lateral
Convénio 895673/2019 R$ - R$ - R$ -
Contrapartida R$ 7.124,21 R$ 4.749,47 R$ 11.873,68
48% 52% 100%
Recurso
R$ 41.515,79 | R$ 45.672,62 R$ 87.188,41
Muro da Fachada
Convénio 895673/2019 R$ 12.387,78 R$ 16.544,61 R$ 28.932,39
Contrapartida R$ 29.128,01 R$ 29.128,01 R$ 58.256,02
100% 100%
Recurso
L R$ 4.493,35 R$ 4.493,35
Paisagismo
Convénio 895673/2019 R$ - R$ R
Contrapartida R$ 4.493,35 R$ 4.493,35
100% 100%
Recurso
. R$ 70.634,43 R$ 70.634,43
lluminacao
Convénio 895673/2019 R$ 70.634,43 R$ 70.634,43
Contrapartida R$ - R$ -
100% 100%
Recurso
Calgadae R$ 77.414,09 | R$ 77.414,09
Acessibilidade —
Convénio 895673/2019 R$ 77.414,09 | R$ 77.414,09
Contrapartida R$ - | R$ -
15% 18% 13% 33% 21% 100%
TOTAL GERAL
R$ 54.664,50 | R$ 65.044,43 | R$ 46.265,26 | R$ 120.800,40 | R$ 77.414,09 | R$ 364.188,68

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos

Engenheiro Civil

Potim, sexta-feira, 14 de maio de 2021

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal




