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N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |Ac/3 O/ MODALIDADE |OBJETO |
1066992-79 Ministério da Cidadania Esporte, Cidadania e Desenvolvimento Esporte e Grandes Eventos Esportivos Reforma e Modernizacéo do Centro Poliesportivo
PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO 1 UF |LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Prefeitura Municipal de Potim Potim / SP Rua José Theodoro Corréa, N° 890 Reforma e Modernizacédo do Centro Poliesportivo
|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
mar-21 N&o Sé&o Paulo / SP Execucé&o do muro de divisa fundos ¢: do gradil fachada e reforma de divisa lateral. 24,85%
Descrigéo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/06/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22
Parcela (%) 16,36% 20,62% 4,41% 31,04% 27.57%
Parcela (R$) 45.936,39 57.920,22 12.387,78 87.179,04 77.414,09
Acumulado (%) 44,23% 100,00%
Acumulado (R$) 45.936,39 103.856,61
Parcela (%) 100,00%
1.1. Servigos Preliminares 1.910,45 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.910,45
Parcela (%) 100,00%
dL2, Infraestrutura 44.025,94 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 44.025,94
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.3. Superestrutura 57.920,22 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 57.920,22
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 42,82% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 12.387,78 28.932,39
Parcela (%) 0,00% 100,00%
2.1. Infraestrutura 7.772,82 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.772,82
Parcela (%) 100,00%
2.2. Superestrutura 3.169,33 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.169,33
Parcela (%) 0,00% 100,00%
2.3. Revestimento 1.445,63 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.445,63
Parcela (%) 100,00%
2.4. Fechamento 16.544,61 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 16.544,61
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 70.634,43
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.1 Abrigo Quadro de Distribuicéo Geral 2.001,45 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.001,45
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.2 lluminagéo do Campo 68.632,98 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 68.632,98
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 77.414,09
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Calcada 4.660,84 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

27.476 vOO8 micro




Item Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 01/06/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.660,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.2. Acessibilidade 72.753,25 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 72.753,25
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