CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
a4 Detalhamento de Eventos #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV iGIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA ‘
1066992-79 895673/2019 7717-SJICAMPOS Ministério da Cidadania Esporte, Cidadania e Desenvolvimento Esporte e Grandes Eventos Esportivos i
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO {
Prefeitura Municipal de Potim Potim / SP Rua José Theodoro Corréa, N° 890 Reforma e Modernizacéo do Centro Poliesportivo
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
28027.230.210/6395-00 01/06/2021
3
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S 54 53 < S
< < g =k
2 2 g K=
2 2 = 8 <&
Valor de Investimento: R$ 280.837,52 Total por Frente (R$): 103.856,61 28.932,39 70.634,43 77.414,09 = =
[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrig&o Servico [ Unid. [ Qtde. | 1 2 3 4 5 6
1 Evento |Administragdo Local R$ - - - - - - -
2 Evento |Servicos Preliminares e Infraestrutura R$ 53.709,21 45.936,39 7.772,82 - - - -
2 1.1.1. Placa de identificagéo para obra M2 2,50 2,50 - - - -
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
2 1.2.1. PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 19,25 19,25 - - - - -
2 1.2.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,08 10,08 - - - - -
2 1.2.3. BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 180,00 180,00 - - - - -
FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQC)ES.
2 1.2.4. AF_06/2017 M2 18,34 18,34 - - - - -
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LtANCAMENTO, ADENSAMENTO E
2 1.25. ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 9,17 9,17 - - - - -
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO
2 1.2.6. CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 131,83 131,83 - - - - -
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO
2 1.2.7. CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 452,63 452,63 - - - - -
IMPERMEABILIZAQAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
2 1.2.8. IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2 119,21 119,21 - - - - -
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
2 2.1.1. PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 3,08 - 3,08 - - - -
2 2.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,61 - 1,61 - - - -
2 2.1.3. BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 37,00 - 37,00 - - - -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
2 2.14. AF_06/2017 M2 2,93 - 2,93 - - - -
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
2 2.15. ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,46 - 1,46 - - - -
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO
2 2.1.6. CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 21,12 - 21,12 - - - -
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
2 2.1.7. CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 72,41 - 72,41 - - - -
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
2 2.1.8. IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2 19,07 - 19,07 - - - -
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Valor de Investimento: R$ 280.837,52 Total por Frente (R$): 103.856,61 28.932,39 70.634,43 77.414,09
[Evento | Item Or¢ |[Titulo dos Eventos / Descrig&o Servigo [ Unid. Qtde. | 1 2 3 4
3 Evento Superestrutura e Alvenaria R$ 61.089,55 57.920,22 3.169,33 - -
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
3 1.3.1. UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 M 348,32 348,32 - - -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14
3 1.3.2. UTILIZAQOES. AF_09/2020 M2 4,78 4,78 - - -
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
3 1.3.3. AF_12/2015 KG 104,81 104,81 - - -
ARMA(,‘AO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE
3 1.3.4. 10,0 MM. AF_01/2015 KG 412,89 412,89 - - -
ARMA(,‘AO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
3 1.35. COMO REFORCO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019 KG 58,80 58,80 - - -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES
EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A
3 1.3.6. 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 3,27 3,27 - - -
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA.
3 1.3.7. AF_12/2014 M2 336,76 336,76 - - -
3 1.3.8. Cimalha em concreto com pingadeira M 183,40 183,40 - - -
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
3 2.2.1 UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 M 24,24 - 24,24 - -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14
3 2.2.2 UTILIZA(;@ES. AF_09/2020 M2 0,34 - 0,34 - -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
3 2.2.3 AF_12/2015 KG 7,39 - 7,39 - -
ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE
3 2.2.4. 10,0 MM. AF_01/2015 KG 29,61 - 29,61 - -
ARMA(;AO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
3 225 COMO REFORGO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019 KG 2,74 - 2,74 - -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES
EM EDIFICACAO COM SEGCAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A
3 2.2.6 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,23 - 0,23 - -
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA.
3 2.2.7. AF_12/2014 M2 12,04 - 12,04 - -
3 2.2.8. Cimalha em concreto com pingadeira M 26,34 - 26,34 - -
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|Evento ltem Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrig&o Servico Unid. Qtde. | 1 2 3 4
4 Evento Revestimentos e Pintura R$ 1.311,12 - 1.311,12 - -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
4 2.3.1. 400L. AF_06/2014 M2 37,45 - 37,45 - -
4 2.3.2. Reboco M2 37,45 - 37,45 - -
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
4 2.3.3. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 37,45 - 37,45 - -
5 Evento Portdes e Gradil R$ 16.679,12 - 16.679,12 - -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
5 2.34. EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 13,20 - 13,20 - -
Gradil eletrofundido galv. Com pintura eletrostatica 62 x 132 mm barra 25 x 2
5 2.4.1. mm M2 37,99 - 37,99 - -
5 2.4.2. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO m2 6,60 - 6,60 - -
6 Evento |lluminagdo do Campo R$ 70.634,43 - - 70.634,43 -
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
QUE 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE
6 3.1.1. ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 M2 4,98 - - 4,98 -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
6 3.1.2. DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020 M2 0,58 - - 0,58 -
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICA(;AO TERREA, COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO,
6 3.1.3. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,04 - - 0,04 -
ARMA(;AO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO
6 3.14. UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 5,49 - - 5,49 -
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14
6 3.15. ESMALTADA M2 0,54 - - 0,54 -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
6 3.1.6. 400L. AF_06/2014 M2 9,20 - - 9,20 -
6 3.1.7. Reboco M2 9,20 - - 9,20 -
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
6 3.1.8. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 9,20 - - 9,20 -
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9,00M CARGA NOMINAL 300KG,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO
6 3.2.1. E INSTALAGAO UN 10,00 - - 10,00 -
Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiéncia minima de 125 /W, para
6 3.2.2. uso externo UN 30,00 - - 30,00 -
6 3.2.3. Chapa de Ferro N 14, inclusive soldagem M2 1,12 - - 1,12 -
6 3.24. Perfil Metalico Tubular Sec¢do Quadrada 8 x 8 cm =3 mm M 15,00 - - 15,00 -
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[Evento | Item Or¢ |[Titulo dos Eventos / Descrig&o Servigo [ Unid. [ Qtde. | 1 2 3 4
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
6 3.2.5. AF_12/2015 M 582,05 - - 582,05 -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
6 3.2.6. AF_12/2015 M 624,10 - - 624,10 -
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
6 3.2.7. 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 - - 2,00 -
6 3.2.8. Contator de poténcia 16 A - 2na+2nf UN 2,00 - - 2,00 -
6 3.2.9. BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 2,70 - - 2,70 -
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
6 3.2.10. IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 4,68 - - 4,68 -
6 3.2.11. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,45 - - 4,45 -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) -
6 3.2.12. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 M 312,05 - - 312,05 -
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6 3.2.13. AF_11/2016_P M 90,00 - - 90,00 -
CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
6 3.2.14. POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 10,00 - - 10,00 -
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
6 3.2.15. INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 11,00 - - 11,00 -
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
6 3.2.16. 100A - FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O UN 1,00 - - 1,00 -
7 Evento Calcada e Acessibilidade R$ 77.414,09 - - - 77.414,09
EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
7 4.1.1. CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 5,97 - - - 5,97
EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
7 4.2.1. CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 65,30 - - - 65,30
ESCAVAGAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES EM MATERIAL
7 4.2.2. DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 10,79 - - - 10,79
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
7 4.2.3. INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 10,79 - - - 10,79
CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO
7 4.2.4. GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 107,64 - - - 107,64
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
7 4.2.5. ARGAMASSA. AF_05/2020 M 31,45 - - - 31,45

Potim / SP, 11 de maio de 2021

Local e Data

Responsavel Técnico: Hiancen Vieira Teixeira dos Santos
CREA / CAU: 5070462379-SP

Assinado de forma digital por
Hiancen Vieira Teixeira dos

Hiancen Vieira

. . Santos
Teixeira dos Santos pados: 2021.05.12 17:19:42
-03'00"
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