
ACUMULADO

30 60 90 120 150

100% 100%

1.555,14R$             1.555,14R$            

Convênio 895673/2019 - -R$                      

Contrapartida - -R$                      

Recurso Próprio 1.555,14R$             1.555,14R$            

46% 54% 100%

 R$          55.925,13  R$          65.438,14 121.363,27R$        

Convênio 895673/2019  R$          43.865,86  R$          59.712,30 103.578,16R$        

Contrapartida  R$            4.206,31  R$            5.725,84 9.932,15R$            

Recurso Próprio  R$            7.852,96  - 7.852,96R$            

60% 40% 100%

 R$            7.687,40  R$            5.124,93 12.812,33R$          

Convênio 895673/2019  R$                       -    R$                       -   -R$                      

Contrapartida  R$                       -    R$                       -   -R$                      

Recurso Próprio  R$            7.687,40  R$            5.124,93 12.812,33R$          

48% 52% 100%

 R$          42.981,73  R$          46.296,22 89.277,95R$          

Convênio 895673/2019  R$          11.992,28  R$          15.016,75 27.009,03R$          

Contrapartida  R$            1.149,94  R$            1.439,96 2.589,90R$            

Recurso Próprio  R$          29.839,51  R$          29.839,51 59.679,02R$          

100% 100%

 R$            4.762,51 4.762,51R$            

Convênio 895673/2019  R$                       -   -R$                      

Contrapartida  R$                       -   

Recurso Próprio  R$            4.762,51 4.762,51R$            

100% 100%

 R$          72.341,02 72.341,02R$          

Convênio 895673/2019  R$          66.011,18 66.011,18R$          

Contrapartida  R$            6.329,84 6.329,84R$            

Recurso Próprio  R$                       -   -R$                      

100% 100%

 R$          92.010,41 92.010,41R$          

Convênio 895673/2019  R$          83.959,50 83.959,50R$          

Contrapartida  R$            8.050,91 8.050,91R$            

Contrapartida  R$                       -   -R$                      

15% 19% 12% 31% 23% 100%

 R$          57.480,27  R$          73.125,54  R$          48.106,66  R$        123.399,75  R$          92.010,41  R$        394.122,63 

Calçada e 

Acessibilidade

Recurso

 TOTAL GERAL 

Muro Lateral

Recurso

Muro da Fachada

Recurso

Iluminação 

Paisagismo

Recurso

Serviços 

preliminares

Recurso

Recurso

Recurso

Muro dos Fundos

DESCRIÇÃO

Potim, quinta-feira, 2 de setembro de 2021

DIAS

Título: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Agente: Ministério da Cidadania e Prefeitura Municipal de Potim

Tipo de obra: Reforma e Modernização de Centro Poliesportivo

Centro Poliesportivo "Silvio Ribeiro Lemes - Vicão" e Academia da Saúde "Gebhard Weber"

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos
Engenheiro Civil

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal




