Titulo: CRONOGRAMA FINANCEIRO

Agente: Prefeitura Municipal de Potim

Tipo de obra: Adequacdo

Nome do empreendimento: Adequagdo do atual prédio do veldrio para o SAMU - Bairro: Frei Galvdo

cODIGO DESCRIGAO 15 30 45 60
Servi limi
10 ervigos preliminares 100%
RS 4,938,07
2.0 Locagdo da obra 100%
RS 1.097,35
3.0 Superestrutura 50% 50%
RS 4.542,95 | RS 4.542,95
4.0 Cobertura 50% 50%
RS 5.506,51 | RS 5.506,51
5.0 Piso e revestimento 100%
RS 17.541,41
6.0 Esquadrias 25% 25% 25% 25%
RS 15.833,25 | RS 15.833,25 | RS 15.833,25 | RS 15.833,25
7.0 Pintura 100%
RS 18.047,11
8.0 Instalagdo Hidraulica 100%
RS 9.277,41
9.0 Instalagdo elétrica 100%
RS 5.182,44
10.0 Limpeza final da obra 100%
RS 5.075,19
TOTAL 21.868,67 35.160,12 66.653,67 20.908,44
TOTAL GERAL 144.590,88

Potim, 25 de novembro de 2021

Representante Técnico - Guilherme Santos Sampaio
Arquiteto e Urbanista
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