“TERRA DO ARTESANATO”

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Infraestrutura Urbana - Fase 3

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO -

MUNICIPIO: | DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO
GOVERNAMENTAIS Potim ago/21
OBJETO: PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do

convénio.

data da as

FINAL: 720 dias a partir da

sinatura do convénio

12 ETAPA
PERIODO 720 DIAS
ITEM SERVICO UNIDADE TOTAL
[Frazo de beracao JPRAZO DE
em 30 dias apés a|ExeEcUCAO
zrg:g&vicoda 690 DIAS
1.1 Servigos Preliminares (Rua Violeta) M2 321,71 321,71
[T Rs || dom2sy| | 292252
1.2 Terraplanagem (Rua Violeta) M3 32,17 32
[T Rs || 27arel| | 274767
1.3 Pavimentacgdo (Rua Violeta) M2 321,71 321,71
[ TRs | 5025893 ¢ 50.258,93
2.1 Servicos Preliminares (Rua Vitéria Régia) m* 3031 3031
R$ 352,22 352,22
2.2 Terraplanagem (Rua Vitéria Régia) M3 36,31 36,31
[T Rrs | sio127] | 310127
2.3 Pavimentacgdo (Rua Vitéria Régia) M2 363,11 363,11
[ TRs | 5607831 ¢ 56.078,31
RECURSOS ESTADUAL R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
RECURSOS PROPRIO R$ 17.460,92 R$ 17.460,92
TOTAL R$ 117.460,92 R$ 117.460,92

- M ANA-O-

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

Potim,

09 de agosto de 2021.
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Eng. Civil Circe Ariadna Bouzdn
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