
 

MUNICÍPIO:  DATA BASE

OBJETO:

PRAZO DE

EXECUÇÃO

690 DIAS

1.1 Serviços Preliminares (Rua Violeta) M2

R$

1.2 Terraplanagem (Rua Violeta) M3

R$

1.3 Pavimentação (Rua Violeta) M2

R$

m²

R$

2.2 Terraplanagem (Rua Vitória Régia) M3

R$

2.3 Pavimentação (Rua Vitória Régia) M2

R$

TOTAL R$ 117.460,92 R$ 117.460,92

56.078,31 56.078,31

RECURSOS ESTADUAL R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

RECURSOS PRÓPRIO R$ 17.460,92 R$ 17.460,92

36,31 36,31

3.101,27 3.101,27

363,11 363,11

50.258,93 50.258,93

2.1 Serviços Preliminares (Rua Vitória Régia)
363,11 363,11

352,22 352,22

32,17 32

2.747,67 2.747,67

321,71 321,71

Prazo de liberação:

em 30 dias após a

expedição da

ordem de serviço

TOTAL

321,71 321,71

4.922,52 4.922,52

Potim, 09 de agosto de 2021.

Potim ago/21

PRAZO PROPOSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
“TERRA DO ARTESANATO”

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

ITEM SERVIÇO UNIDADE

1ª ETAPA

PERIODO  720     DIAS

FINAL:  720  dias a partir da 

data da assinatura do convênio

Infraestrutura Urbana - Fase 3
INÍCIO: data da assinatura do 

convênio.

____________________________
Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

__________________________________ 
Eng. Civil Circe Ariadna Bouzón

Resp. Técnico Fiscalização
CREA SP 5069773037

ART 28027230211140906
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