PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
“TERRA DO ARTESANATO”

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Objeto: Infraestrutura Urbana - Fase 3

Local: Rua Vitéria Régia e rua Violeta

Referéncia: CDHU 182 SD, SINAPI 05/2021 SD, DER-SP 31/03/2021 ND, SIURB JANEIRO/2021, SABESP
03/2021

BDI: 23,38%

MES MES 1 MES 2 MES 3
TOTAL
FRENTES DE SERVICOS
30 60 90
. 100,00%
Rua Violeta R$ 57.929,12
R$ 57.929,12

an 2.0 2 _q 60,00% 40,00%

Rua Vitoria Régia R$ 59.531,80
R$ 35.719,08 RS 23.812,72
% dos Totais 49,32% 30,41% 20,27% 100,00%

TOTAL (RS) 57.928,12 35.719,08 23812,72 117.460,92

Potim, 09 de agosto de 2021
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Eng. Civil'Thiago Landim Coelho Bortolassi
Resp. Técnico Projeto

Erica Soler Santos de Oliveira
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Jd. Europa ii - CEP 12.630-000
|_ cACHOEIRA PAULISTA - SP |

Praca Miguel Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Telefax: (12) 3112.9200 - E-mail: secretaria@potim.sp.gov.br
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