
 

MUNICÍPIO:  

      Potim

OBJETO:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES M2 6,00

(CANTEIRO) R$ 4.766,16

2 DRENAGEM M2 14,00

(RUA SÃO PEDRO) R$ 325.731,50

3 PAVIMENTAÇÃO M 751,04

(RUA SÃO JOÃO) R$ 114.619,03

4 DRENAGEM M2 4,00

(RUA SÃO JOÃO) R$ 157.626,64

RAMPAS E ACESSIBILIDADE M2 15,60

(RUA SÃO JOÃO) R$ 5.252,24

SINALIZAÇÃO M 30,78

(RUA SÃO JOÃO) R$ 2.686,79

7 DRENAGEM M2 5,00

(RUA SÃO VICENTE) R$ 389.172,21

8 DRENAGEM M 2,00

(AVENIDA MIGUEL VIEIRA) R$ 599.412,62

9 DRENAGEM M 1,00

(ESTRADA VICINAL DR. RAFAEL 

RAINER)
R$ 147.287,09

10 MURO DE CONTENÇÃO M 5,87

(ESTRADA VICINAL DR. RAFAEL 

RAINER)
R$ 34.097,99

11 DRENAGEM M 6,00

RUA SANTO ANTÔNIO PARTE 1 R$ 92.454,27

12 DRENAGEM M 2,00

RUA SANTO ANTÔNIO PARTE 2 R$ 57.879,50

13 DRENAGEM M 6,00

(RUA NOSSA SENHORA PARTE 2) R$ 69.710,62

14 DRENAGEM M 8,00

(RUA NOSSA SENHORA PARTE 1) R$ 107.446,71

1.000.000,00

1.108.143,37

2.108.143,37

Potim, 20 abril de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
“TERRA DO ARTESANATO”

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

DATA BASE

    Abril 2022

PRAZO PROPOSTO

Objeto: Infraestrutura Urbana do bairro Vista Alegra INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL:  720  dias a partir da data da 

assinatura do convênio

ITEM SERVIÇO UNIDADE
TOTA

L

6

389.172,21

TOTAL

RECURSOS ESTADUAL

RECURSOS PRÓPRIO

5

ETAPA ÚNICA

PERIODO  360     DIAS PERIODO 360 DIAS

Prazo de 

liberação: em 30 

dias após a 

expedição da 

ordem de 

serviço

PRAZO DE   

EXECUÇÃO

330 DIAS

Prazo de 

liberação: em 

30 dias após a 

conclusão da 

etapa.

PRAZO DE   

EXECUÇÃO

330 DIAS 

0,18 1,82

2,00

57.879,50

6,00

34.097,99

114.619,03

4,00

157.626,64

15,60

5.252,24

6,00

4.766,16

14,00

325.731,50

751,04

54.217,11

30,78

2.686,79

5,00

545.195,51

1,00

147.287,09

5,87

6,00

92.454,27

1.054.071,68

554.071,69

1.054.071,69

107.446,71

69.710,62

8,00

500.000,00 500.000,00

554.071,68

____________________________
Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

______________________________________
Eng. Gabriel Emboaba de Souza Batista

Resp. Técnico Projeto
CREA SP 5070641580

ART 28027230211892544
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