PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”
[GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO -
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO: DATABASE
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO Potim Abril 2022
GOVERNAMENTAIS
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
Objeto: Infraestrutura Urbana do bairro Vista Alegra INICIO: data da assinatura do convénio.
FINAL: 720 dias a partir da data da
a do convénio
ETAPA UNICA
PERIODO 360 DIAS PERIODO 360 DIAS
Prazo de Prazo de TOTA
T SERVIQO UNIDADE liberag&o: em 30| PRAZO DE liberagd@o: em | PRAZO DE L
dias apos a EXECUGAO |30 dias ap6s a] EXECUGAO
expedicado da 330 DIAS conclusao da | 330 DIAS
ordem de etapa.
servigo

1 SERVICOS PRELIMINARES M2 6,00 6,00

(CANTEIRO) R$ 4.766,16 4.766,16
2 DRENAGEM M2 14,00 14,00

(RUA SAO PEDRO) R$ 325.731,50 325.731,50
3 PAVIMENTAGAO 751,04 751,04

(RUA SAO JOAO) R$ 114.619,03 114.619,03
4 DRENAGEM M2 4,00 4,00}

(RUA SAO JOAO) R$ 157.626,64 157.626,64]
s RAMPAS E ACESSIBILIDADE M2 15,60 15,60)

(RUA SAO JOAO) R$ 5.252,24 5.252,24
5 SINALIZAGAO M 30,78 30,78

(RUA SAO JOAO) R$ 2.686,79 2.686,79
7 DRENAGEM M2 5,00 5,00

(RUA SAO VICENTE) R$ 389.172,21 389.172,21
8 DRENAGEM 0,18 1,82 2,00

(AVENIDA MIGUEL VIEIRA) R$ 54.217,11 545.195,51 599.412,62
9 DRENAGEM 1,00 1,00

(ESTRADA VICINAL DR. RAFAEL 147.287.00

RAINER) R$ 287, 147.287,09
10 MURO DE CONTENGAO 5,87 5,87

(ESTRADA VICINAL DR. RAFAEL 34.007.99

RAINER) R$ \ 34.097,99
11 DRENAGEM M 6,00 6,00

RUA SANTO ANTONIO PARTE 1 R$ 92.454,27 92.454,27
12 DRENAGEM 2,00 2,00

RUA SANTO ANTONIO PARTE 2 R$ 57.879,50 57.879,50
13 DRENAGEM 6,00 6,00

(RUA NOSSA SENHORA PARTE 2) R$ 69.710,62 60.710,62
14 DRENAGEM M 8,00 8,00}

(RUA NOSSA SENHORA PARTE 1) R$ 107.446,71 107.446,71
RECURSOS ESTADUAL 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00)
RECURSOS PROPRIO 554.071,68 554.071,69 1.108.143,37
TOTAL 1.054.071,68 1.054.071,69 2.108.143,37]

Potim, 20 abril de 2022
GABRIEL EMBOABA DE SOUZA

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

BATISTA:44203067855

Eng. Gabriel Emboaba de Souza Batista
Resp. Técnico Projeto
CREA SP 5070641580
ART 28027230211892544
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